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2. Projektets förutsättningar 
2.1 Bakgrund 
Fastighetsägare för Brygga 1:6 respektive Tappsund 1:32 har ansökt om planbesked för 
byggnation av bostäder. 2014 resp 2018 beviljade Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) 
planbesked.  

2018 beslutade KSau att ge Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda 
planläggning med ett planprogram för Brygga 1:6 och Tappsund 1:32 med flera. Bakgrunden var 
att Byggnadsnämnden den 7 februari 2018 §47 beslutade angående ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av växthus på fastigheten Brygga 1:2 att avslå kontorets bedömning att värna 
allmänhetens tillgång till stranden. BN påtalar att detaljplan för fastigheten Brygga 1:2 samt 
angränsande bostadsfastigheter bör genomföras med högsta prioritet. Syftet med 
planläggningen ansågs vara att säkerställa strandpromenad och tillgänglighet till 
strandområdet, samt utreda i vilken omfattning utbyggnad kan ske.  

2023-12-21 beslutade styrgruppen att arbete med program i ett första skede bör omfatta de 
fastigheter där planbesked redan beslutats, samt utreda hur och om en strandpromenad norr 
om området kan anordnas. Möjligheter finns för att i processen utöka projektet till att omfatta 
även andra områden om det så av kommunen bedöms rimligt och lämpligt.  

2.2 Projektfakta 

 

2.3 Preliminär gräns för planprogram 
Planprogrammet omfattar: 

- Fastigheterna Tappsund 1:57, 1:32 och delar av 1:1 samt Brygga 1:6. Delar av Bryggavägen, 
belägen på flera fastigheter (främst Tappsund 1:1 samt Ekebyhov 1:394). 

Fastighetsägare:  Ekerö kommun och intressenterna/exploatörerna. 

Intressent/exploatör:  Ekerö Brygga Fastighets AB (Aros Bostad AB) respektive Fastighets 
AB Trivsamt Boende Tappsund (BoKlok) 

Markanvisning:  Nej  

Befintlig 
markanvändning:  

Småindustriändamål och handelsträdgård enligt gällande planer 
men idag främst uppställning fordon och diverse kommunala 
verksamheter.  

Föreslagen 
markanvändning:  

Bostadsändamål, kommunal service, ny infrastruktur, grönytor.   

Exploatörsdriven 
planprocess  

Ja  
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Figur 1 Blå streckad linje visar preliminärt område för planprogram. Röd streckad linje visar preliminärt 
utredningsområde för strandpromenad och badbrygga. 

2.4 Översiktsplan och andra styrdokument 
Översiktsplanen pekar ut delar av området som lämpligt för förtätning efter år 2030. Öster om 
detta pekas ytor ut som befintlig industri/verksamhet. Omgivningspåverkan kan förekomma från 
befintlig verksamhet vid Bryggavägen och viss översvämningsrisk finns längs stranden utifrån 
mark som är lågt belägen.     

Enligt översiktsplanen ska möjligheten att utveckla en strandpromenad utredas och, om möjligt, 
integreras i detaljplan vid sjönära lägen inom tätortsbandet. Strandpromenaden är under 
utbyggnad och avses att läggas fast i de detaljplaner som berörs.  

Andra styrdokument som kan vara av särskild vikt löpande i den fortsatta arbetsprocessen: 

Handbok om Va-anläggningar  

Teknisk handbok innehåller anvisningar om hur VA-huvudmannen (Roslagsvatten) vill att VA-
anläggningen ska byggas. Dokumentet ska vara underlag vid utformning av områdets struktur. 

Gestaltningspolicy för Ekerö kommun  
Ny bebyggelse ska följa aktuell gestaltningspolicy (ny är under framtagande). Av policyn framgår 
bland annat att Ekerö kommun ska utvecklas med försiktighet och omtanke samt bevara sin 
nuvarande karaktär. 
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Kulturmiljöprogram 
Kulturmiljöprogrammets råd och rekommendationer för placering av bebyggelse ska beaktas i 
programarbetet.  

Riktlinjer för hästhållning respektive policyn ”Hästarnas övärld” 
En ”bedömningsprocess” föreskrivs i riktlinjerna där acceptabla minimiavstånd anges mellan 
djurhållning (stall respektive hagar) och det som anses som tomtplats för bostadsbebyggelse. I 
policyn lyfts prioriteringar för hästgårdar på landsbygden samt för bebyggelse i närheten av 
dessa. Dokumenten ska vara vägledande vid placering av ny bebyggelse i området då närbelägen 
hästhållning förekommer. 

Råd och anvisningar om avfall  
I Råd och anvisningar om avfall lyft frågor kring avfallshantering där främst transportvägar och 
utrymmen är relevanta. Dokumentet ska vara underlag vid utformning av områdets struktur. 

Trafikplan (bestående av flera olika delar; exempelvis Trafikstrategi, Framkomlighetsplan, Gång- 
och cykelvägsplan, Stråkstudie med flera) 

Trafikplanen beskriver hur kommunen avser att jobba med trafikfrågor. Trafikstrategin anger att 
huvudmålet är att kommunens invånare, besökare och näringsliv ska kunna resa hållbart. Hållbart 
resande innebär ett transportsystem som är tillgängligt för samtliga trafikanter i kommunen, och 
som genom att vara uppbyggt av trygga och säkra trafikmiljöer möjliggör miljövänligt och 
hälsosamt resande. Strategin ska utgöra underlag vid framtagande av planprogrammet och vara 
vägledande vid bland annat lokalisering av bebyggelse och utformning av transportsystem. 
Framkomlighetsplanen omfattar bl.a. en hastighetsöversyn och en kategorisering i huvudstruktur 
för olika trafikslag (cykel, buss, bil). Stråkstudien har analyserat Bryggavägen och föreskriver flera 
detaljerade slutsatser kring vägen; dess roll, karaktär och utformning. Trafikplanens olika delar 
ska utgöra underlag vid utvecklingen av området. 

Strukturplan & Gestaltningsvision för Ekerö Mälarstad 

Strukturplanen och gestaltningsvisionen medföljer kravspecifikationen för DP del av Ekerö 
Centrum. I detta material finns anvisningar för utvecklingen av centrum vilken projektet behöver 
relatera till. 
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Axonometri ur gestaltningsvisionen 

2.5 Preliminärt syfte med planprogrammet 
Den exploatörsdrivna planprocessen inleds med ett planprogram där syftet är att studera: 

• Lämplig omfattning och struktur för byggnation i området samt beskriva konsekvenserna 
samt förslag på eventuell etappindelning. Området ska ses som en helhet ihop med vision 
för Ekerö centrum (Strukturplan & Gestaltningsvision för Ekerö Mälarstad) gällande 
exempelvis typologi, kvalitet och gestaltning samt en småstadsmässig bebyggelsefront längs 
Bryggavägen. 

• Hur och om sammanhängande strandpromenad kan anordnas samt kopplingar till denna 
och andra rekreativa värden (ex. alternativa dragningar mot Ekebyhovsdalen) från nya 
bostadsområden 

• Hur och om en badbrygga för allmänheten kan lokaliseras på kommunens mark 

• Bryggavägens karaktär, synkat med pågående trafikplanering 

• Behovet av friytor behöver hanteras, så som lekplatser och parker  

• Möjligheterna att flytta befintligt skyddsrum på Bryggavägen 5 

• Hur och om befintliga kommunala verksamheter kan fortgå 

• Hur behovet av kommunal service i området ska tillgodoses 

• Hur och om bostäder kan utvecklas i närheten av befintligt stall 

• Hur störningar för bostäder från verksamheter såsom Alverbäcks blommor AB kan hanteras, 
så att verksamheten kan vara kvar i området  

• Preliminära ekonomiska konsekvenser för kommunen  

Avgränsning: Arbetet med planprogram avgränsas till att omfatta ovan beskrivna punkter för att 
översiktligt studera nybyggnation av bostadsområden på exploatörernas och kommunens 
fastigheter. Bostadsfastigheterna Brygga 1:5, 1:21 och 1:22 samt del av Ekebyhov 1:394 samt 
fastigheten med verksamhet på Brygga 1:2 ingår inte i programområdet. Då förändring av 
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markanvändningen för dessa fastigheter inte bedöms aktuell i dagsläget är det inte lämpligt att 
dessa ingår i planområdet. Om önskemål och behov av förändrad markanvändning aktualiseras av 
fastighetsägarna och kan prövas som positivt vid ansökan om planbesked före programsamråd kan 
prövas att lyfta in berörd del i programmet. Utredning av hur och om strandpromenaden kan 
anordnas genomförs för samtliga fastigheter som berörs (kommunal angelägenhet). 
Fastighetsägarna bidrar med dialog och är behjälpliga vid utredningen av strandpromenaden och vid 
beskrivning av verksamhetens behov, risker mm. 

2.6 Målsättning med planprogrammet 
Målsättningen med programmet och planarbetet är att: 

• …möjliggöra nya bostadsområden 

• …bidra till att befolkningsmålet kan uppnås (genom nya bostäder) 

• …förtydliga områdets roll och öka dess betydelse för staden (genom att förändra dess 
karaktär och struktur) 

• …utreda dagvatten ur ett större perspektiv för att identifiera tekniskt och ekonomiskt 
effektiva dagvattenlösningar. Dagvattenlösningarna skall vara hållbara och vackra. 

• …tillgodose behovet av kommunal service i området 

• …utveckla Bryggavägen inklusive klargöra behovet av åtgärder för att minska påverkan från 
risk och buller 

• …hantera situationen kring aktiva verksamheter och deras hyresavtal i god tid innan 
förändringar i området är aktuella 

• …möjliggöra koppling mellan nya bostäder och rekreativa värden likt strandpromenaden i 
norr och mot bokskogen, Ekebyhovs slottspark och Ekebyhovsdalen i söder 

• …förenkla framtida processer kring planprövningen. Detta genom den bedömning som görs i 
programmet vilken ger ramarna för prövning av framtida detaljplan. 

2.7 Preliminär tidplan 
En preliminär tidplan har skapats, för projektets första del med ett planprogram: 

Start av planprogramsarbetet (Startmöte) Kvartal 1, 2024 
Programsamråd Kvartal 4, 2024 
Godkänt planprogram Kvartal 4, 2024 
Detaljplaneprocesser Enligt projektbeställning/projektplan 

 

Inför startmötet tar exploatören fram en mer detaljerad tidplan, där fler skeden i planprocessen 
uppskattas.  
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3. Frågor av särskild vikt vid kommande planprogramsarbete  
Av kommunens arbete med planbeskedet (Utredning av planbeskedet, 2020-08-31) framgår det 
att ansökan inte bedöms lämplig att utveckla i sin helhet. Det inledande planprogramsarbetet får 
utvisa omfattningen. I kommunens arbete med projektplanering för den exploatörsdrivna 
planprocessen har analyser gjorts av vilka typer av utredningar som behövs. De planrelaterade 
frågor som har identifierats som specifikt viktiga för avvägningarna i kommande planarbete är 
följande (läs mer om frågorna i avsnittet Risker och konsekvenser):  

o Bebyggelsemiljöer och bostäder 
o Övergripande bebyggelse-, väg- och grönstruktur. Omfattning av bebyggelse 

(exploateringsgrad), bebyggelseskala och boendeformer 
 Området ska ses som en helhet ihop med vision för Ekerö centrum 

(Strukturplan & Gestaltningsvision för Ekerö Mälarstad) gällande exempelvis 
typologi, kvalitet och gestaltning  

 En ”småstadsmässig bebyggelsefront” mot gatan (Bryggavägen) är viktigt 
att utveckla 

 Bebyggelsefronten behöver även relatera till den nya skolan söder om 
Bryggavägen 

o VA-frågor, bland annat ledningskapacitet 
o Avfallshantering inkl. sorteringsmöjligheter 
o Verksamhetsrelaterade risker och störningar, såsom ljud, ljus och trafik  
o Ekonomiska ställningstaganden 

 
o Påverkan på värdekärnor  

o Riksintresset rörligt friluftsliv (hela kommunen) 
o Vattenskyddsområde och vattenskyddsdirektiv 

 
o Tematiska utmaningar  

o Trafik och mobilitet; biltrafik, busskommunikation, cykelvägar, gångtrafik – social 
funktion av ex. vistelse och strandpromenad 

o Möjlighet att anlägga strandpromenad  
o Möjlighet att på kommunens mark utreda om en ny badbrygga för allmänheten kan 

tillskapas 
o Kommunala verksamhetslokaler; påverkan på befintlig verksamhet och gällande 

avtal  
o Kommunal service sett till hela småstadscentrumets behov 
o Dagvatten- och skyfallshantering 
o Markföroreningar 
o Hästhållning i närheten av föreslagna bostäder 
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4. Risker och konsekvenser  
4.1 Identifierade risker i planprogramsarbetet 
Särskilda utmaningar har identifierats i analysarbetet och dess konsekvenser kan på olika sätt 
påverka budget, tidplan och lämplighetsprövning:   

• Påverkan på boenden och verksamheter  
Befintliga bostäder och verksamheter i och invid planområdet kan påverkas negativt av 
tillkommande bebyggelse. Samsyn mellan exploatör, kommun och närboende kring skala och 
exploateringsgrad mm kan vara utmanande att nå. Särskild kommunikationsplan bör utarbetas. 
 

• Påverkan på Bryggavägen, och vägens påverkan på tillkommande bebyggelse  
Pågående utveckling vid Bryggavägen kan innebära begränsningar för planerade funktioner i 
planområdet, varför trafikplanens stråkstudie behöver bevakas.  Även störningar från vägen 
såsom trafikbuller och trafikrelaterade risker kan innebära begränsningar. Ett samordnat 
analysarbete av mobilitet respektive risk behöver därför utföras. 
 

• Skolvägar kan ej etableras vid Bryggavägen 
Möjligheten att etablera trygga och säkra skolvägar med hänsyn till att Bryggavägen belastas av 
tung trafik behöver studeras i anslutning till planarbetet (även utanför planområdet).  
 

• Begränsad kapacitet/erfarenhet/intresse hos exploatören 

Begränsning hos exploatören kan medföra att projektets tidplan inte kan hållas, eller att det 
behöver avbrytas eller pausas. Om projektet ej blir ekonomiskt realiserbart för exploatören kan 
kommande detaljplanering att riskera att inte bli av. Riskerna påverkar dock ej andra projekt så 
kommunens risk är i dessa fall försumbara.  

• Att strandpromenad ej kan utformas enligt ÖP 
Överenskommelse kring strandpromenaden kan vara utmanande att nå med berörda 
fastighetsägare och visa sig olämplig med hänsyn till risker och promenadens syfte. I planarbetet 
behöver därför alternativa dragningar analyseras (även utanför planområdet).  
 

• Störningar för bostäder vid etablering i närhet av verksamheter  
Tillkommande bostäder kan störas av befintliga verksamheters omgivningspåverkan i form av ljus, 
ljud och andra risker. Risker behöver utredas och bebyggelsen utformas så att befintliga 
verksamheter kan fortgå.  
 

• Föroreningar mark vid känslig markanvändning 
Föroreningar i mark kan inte uteslutas. En tidig översiktlig miljöteknisk markundersökning behöver 
utarbetas, och åtgärder vidtas vid utformning av bostadsområdet och eventuellt vid framtida 
exploatering. 
 

• Otillräckligt avstånd till hästhållning 
Hästhållning kan vara oförenligt med etablering av nya bostäder om inte tillräckligt skyddsavstånd 
kan skapas. Bebyggelseförslaget behöver analyseras och eventuellt anpassas om befintlig 
hästhållning ska kunna fortgå. 
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• Begränsning i bebyggelseutveckling med hänsyn till dagvatten och skyfall  
Möjligheten att omhänderta dagvatten och skyfall på ett kostnadseffektivt sätt behöver studeras 
övergripande tidigt i planarbetet. Likaså eventuell risk för översvämning från sjö eller vattendrag. 
 

• Hyresfrågor kommunala verksamheter 
Ekerö kommun har lokaler och verksamhetslokaler inom området. Projekt kan innebära 
utmaningar för verksamheterna i de fall där dessa inte kan inhysas i nya bebyggelseförslag för 
området. Detta påverkar i så fall hyresavtal och pågående verksamhet. 

4.2 Tidig bedömning av planprogramsarbetets ekonomiska konsekvenser 
Samtliga kostnader för plan- och genomförandefasen kommer tillfalla exploatören, kommunens 
arbetade tid faktureras. Arbete med granskning och/eller analys i det löpande arbetet med 
planprogram kommer påverka kommunens projektorganisation.  

Behov av stor arbetsinsats  

• Planeringsenheten – ansvariga för planprojektet, miljö- och naturvärden, klimat- och 
hållbarhetsfrågor samt mobilitets- och trafikfrågor samt hantera kommunala intressen 
på kommunens fastigheter 

• Miljöenheten – tillståndsfrågor verksamheter, strandskydd, översvämningsfrågor, 
förorenad mark, hästhållning, dagvatten/skyfall, buller, skyddsavstånd verksamheter, 
frågor kring ev NVI/artförekomster 

• Fastighetsenheten – hyresavtal (beröring till de flesta övriga frågorna) 

Behov av medelstor arbetsinsats  

• Roslagsvatten – anslutning till kommunalt VA samt kapacitet 

• Barn- och ungdomsförvaltningen – Frågor kring kommunal service samt eventuellt 
lösningar kring skolområde i söder 

Behov av liten arbetsinsats  

• Bygglovenheten – diskussioner om utformningsfrågor 

• Tekniska enheten – avfallsfrågor, drift- och förvaltningskonsekvenser och behov för 
allmän platsmark 

• Exploateringsenheten – hantera kommunala intressen på kommunens fastigheter 

4.3 Roller och ansvar under planprogramsarbetet  
Rutiner och ansvar för arbetet utgår från kommunens dokument ”Rutiner för exploatörsdrivna 
planer”. Av denna framgår de frågor som kommunen respektive exploatören ansvarar för under 
processen samt även hur den löpande kommunikationen är tänkt att fungera. 

Projektorganisation 

• Mottagaren 
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• Kommunfullmäktige och exploatören (exploatören utgör en leverantör av handlingar, 
kommunens tjänstemannaorganisation utgör granskande och ytterst ansvarig part)  

• Rollerna i projektet 
• Projektbeställare 

• Styrgrupp – SBF styrgrupp 
• Projektledare kommunen 
• Projektdeltagare: 

• Samordnare respektive huvudsamordnare (extern, Sweco)  
• Planarkitekt och projektledare 
• Fastighet 
• Trafikplanerare (extern, WSP) 
• Miljöingenjör 
• Avfallsingenjör 
• Roslagsvatten 
• Miljöstrateg 
• Stadsarkitekt 
• Bygglovhandläggare 
• Exploateringsingenjör 
• Riskingenjör (vid behov) 

• Externa aktörer – Exploatörens projektorganisation 
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